

GEMEINDE STARK MACHEN

Gemeindekirchenratswahl 18. März 2012

Diese Zeitleiste enthält nur Stichworte und dient als Merkzettel für die Gemeindekirchenräte.
Als rechtlich verbindlich gilt allein die ausführliche Version der Liste.

Sie finden diese ab sofort im Internet unter:

www.gemeinde-stark-machen.de

Öffentlichkeitsarbeit

Rechtliche Termine

Ab	Sofort	
	Gemeindekirchenrat (GKR) spricht mögliche Kandidatinnen und Kandidaten an	
	Im Gemeindebrief verstärkt über die Arbeit des GKR berichten	
	<i>www.gemeinde-stark-machen.de</i> bietet Informationen zur Vorbereitung der Wahl	
Mai / Juni 2011		
	Flyer zur Werbung von Kandidatinnen und Kandidaten wird versendet	
August 2011		
	Wahlmappe mit Rechtstexten, Material zur Öffentlichkeitsarbeit und Übersicht zu Werbematerial kommt	
	Planung Öffentlichkeitsarbeit	
	+ Einsatz von Werbemitteln	
	+ Maßnahmen zur Wählermotivation	
	+ Vorstellung der Kandidaten/innen	
	+ Gestaltung des Wahltages	
1. Oktober 2011		
		Entscheidung über Aufteilung der Kirchengemeinde in Wahlbezirke treffen
		GKR entscheidet über Versandart der Wahlbenachrichtigungen (Verteilung oder Postversand)
Oktober / November 2011		
	Werbematerial bestellen	
23. Dezember 2011		
		Zahl der zu wählenden und zu berufenden Kirchenältesten festlegen
		Wählerliste aufstellen
		ggf. einen Wahlausschuss ernennen
		Zeiten, zu denen die Wählerliste ausgelegt wird, festlegen
		Termin für die Einführung des neuen GKR im Juni 2012 festsetzen
31. Dezember 2011		
		Wählerliste auf den neuesten Stand bringen
1. Januar 2012		
	Beginn der Öffentlichkeitsarbeit z. B. im Gemeindebrief, in der regionalen Tageszeitung, Plakatierung	
	Nähere Infos siehe Wahlmappe ÖA	
8. Januar 2012		
		Wählerliste auslegen
		Erste Abkündigung der Wahl im Gottesdienst
15. Januar 2012		
		Zweite Abkündigung der Wahl im Gottesdienst
22. – 29. Januar 2012		
		Auslegung der Wählerlisten beenden und überprüfen
30. Januar 2012		
		Endtermin für die Einreichung der Wahlvorschläge
06. Februar 2012		
		Wahlvorschläge prüfen und ggf. Namen streichen und die Betroffenen benachrichtigen

Ab	06. Februar bis 26. Februar 2012	Wahlbenachrichtigungen verschicken
		Wahlvorstand pro Stimmbezirk ernennen
Bis	13. Februar 2012	Bereitschaftserklärungen der Vorgeschlagenen einholen
		Wahlvorschläge ergänzen
		Wahlaufsatz aufstellen
Ab	13. Februar 2012	Nach Aufstellung des Wahlaufsatzes, spätestens ab 4. März, Kandidatinnen und Kandidaten im Gemeindebrief, einer Sonderausgabe oder ggf. in einer Gemeindeversammlung/einem Infoabend vorstellen
	27. Februar 2012	Endtermin für Anträge auf Berichtigung der Wählerliste
	4. März 2012	Erste Abkündigung des Wahlaufsatzes, des Wahltermins und der Möglichkeit der Briefwahl im Gottesdienst
Ab	4. März 2012	Kandidatinnen und Kandidaten bekannt machen
	11. März 2012	Zweite Abkündigung des Wahlaufsatzes, des Wahltermins und der Möglichkeit der Briefwahl im Gottesdienst
	15. März 2012	Antragsfrist (24.00 Uhr) für Wahlscheine zur Briefwahl läuft ab
	17. März 2012	Die Wählerliste endgültig schließen

18. März 2012

Gemeindekirchenratswahl

	25. März 2012	Abkündigung des Wahlergebnisses im Gottesdienst
		<i>Hinweis auf das Beschwerderecht</i>
	2. April 2012	Beschwerdefrist (24.00 Uhr) für die Anfechtung der Wahl läuft ab
Ab	2. April 2012	Vorschläge zur Berufung von Kirchenältesten machen
Bis	28. April 2012	Kirchenälteste werden durch den Kreiskirchenrat berufen
	29. April 2012	Abkündigung der Berufungen im Gottesdienst
		<i>Hinweis auf das Beschwerderecht</i>
	Mai 2012	Materialien für neue Kirchenälteste werden versendet
	7. Mai 2012	Beschwerdefrist (24.00 Uhr) für die Berufungsanfechtung läuft ab
Ab	13. Mai 2012	Einführungstermin in der regionalen Tageszeitung kommunizieren
		Abkündigung des Einführungstermins im Gottesdienst
Ab	1. Juni bis 30. Juni 2012	Kirchenälteste werden offiziell in ihr jeweiliges Amt eingeführt