





Ablaufplan Grüner HAHN



21.9. - 22.9.2013
„Einführungskurs“
Blockhaus Ahlhorn



1. Zirkeltag
ca. Januar 2014
Ort: Eine teilnehmende
Gemeinde



Ablaufplan Grüner Hahn

Entwicklungs- und Umsetzungsphase			Erprobungsphase
Umweltleitlinien	Auswertung Umweltprüfung	Entwicklung Managementsystem	Dokumentation und Erprobung des Umweltmanagement- systems
Bestandsaufnahme - Checklisten	Entwicklung Umweltprogramm	Dokumentation des Umweltmanagement- systems	Erstellung Umwelterklärung

Abgeschlossen
im Februar 2014


März - Mai 2014

Mai 2014


August bis Dezember 2014

15. - 16.03.2014

„Aufbaukurs“
Ort: noch
nicht
festgelegt





2. Zirkeltag
ca. Mai 2014



3. Zirkeltag
ca. Juli od.
September 2014



Ablauf Grüner Hahn



Zertifizierung
nach Grüner
Hahn oder
EMAS durch
einen
Gutachter