




Ablaufplan Grüner HAHN



September 2016

10.9. - 11.9.2016
Einführungskurs
Ort: HVHS Rastede

**Oktober – Dezember
2016**



03.12.2016

1. Zirkeltag

KG Cloppenburg

Januar 2017



Ablaufplan Grüner Hahn

Entwicklungs- und Umsetzungsphase			Erprobungsphase
Umweltleitlinien	Auswertung Umweltprüfung	Entwicklung Managementsystem	Dokumentation und Erprobung des Umweltmanagement- systems
Bestandsaufnahme - Checklisten	Entwicklung Umweltprogramm	Dokumentation des Umweltmanagement- systems	Erstellung Umwelterklärung


Abgeschlossen
im Februar 2017

März - Mai 2017


Mai - Juli 2017

August – November 2017

18. - 19.02.2017
Aufbaukurs
Ort: Hanns-Lilje-
Haus, Hannover





Ca. Mai
2. Zirkeltag
Ort: ???



Ca. September
3. Zirkeltag
Ort: ???



Ablauf Grüner Hahn



Zertifizierung
nach Grüner
Hahn oder EMAS
durch einen
Gutachter